



PLANAAANPASSINGEN	
DATUM	TOELICHTING
26/10/18	intekenen keuken
06/11/18	intekenen vloeren
09/11/18	aanpassingen plan o.b.v. bespreking 12/10/18, intekenen electra en radiatoren
15/11/18	intekenen deuren
05/12/18	aanpassing vloeren: variant 60x60 en plint
27/12/18	aanpassen radiator badkamer
29/10/19	intekenen sanitair
08/01/20	correctie chape ifv keuze sanitair badkamer

akkoord voor uitvoering plan:

koper: .....

datum: .....

handtekening: .....

DEFINITIEF GOEDGEKEURD VOOR:

- RUWBOUW
- TECHNIEKEN
- AFWERKING

OVERZICHT

- Wanden
- Positie sanitair cfr schets Desco
- Layout keuken
- Positie radiatoren
- Legrichting parket
- Vloeren / patroon
- Wandbekleding
- Binnendeuren

Laatste goedgekeurd plan dd. .... / .... / .....

= nog in te tekenen     = ingetekend